УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам
 Республики Дагестан
 (протокол от 5 апреля 2017 г. 
 № 11/7-10-02, в ред. от 11.05.2017 г.)


	
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Эффективные государственные и муниципальные закупки»

1. Основные положения

	Наименование направления
	Эффективное государственное управление 


	Краткое наименование проекта
	Эффективные государственные и муниципальные закупки
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2017 г. – 31.12.2018г.

	Куратор проекта
	Толстикова Екатерина Андреевна - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

	Старшее должностное лицо
	–

	Функциональный заказчик
	Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан

	Руководитель проекта
	Алиев Омаргаджи Абдуллаевич – Председатель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Администрация Главы и Правительства РД;
ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»; ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»; 
ГКУ РД "Дирекция по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 2000-летию основания города Дербента"
ГКУ РД "Дирекция по моногородам Республики Дагестан;
органы исполнительной власти Республики Дагестан;
Народное Собрание РД (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан;
общественные, научно-исследовательские, образовательные и иные организации (по согласованию).

	Разработчик паспорта проекта
	
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан




	
2. Содержание приоритетного проекта


	Цели проекта
	1. повышение квалификации государственных и муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок; повышение уровня их информированности об продукции, производимой на территории Республики Дагестан;
2. повышение уровня централизации государственных закупок;
3. повышение экономии бюджетных средств при осуществлении закупок;
4. создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок;
5. обеспечение высокого уровня открытости и прозрачности государственных и муниципальных закупок;
6. поддержка субъектов малого предпринимательства, путем их привлечения к исполнению государственных и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7. повышение рейтинговых показателей Республики Дагестан.




	[bookmark: OLE_LINK1]Показатели проекта
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018

	Количество образовательных мероприятий для государственных и муниципальных заказчиков РД, для поставщиков товаров и услуг
	основной
	12
	13
	15

	Экономия средств республиканского бюджета, в % от первоначально заявленной цены
	основной
	
3
	
3,5
	
4

	Доля централизации государственных закупок, %
	основной
	25
	30
	40

	Доля государственных и муниципальных закупок заключенных с субъектами малого предпринимательства, %
	основной
	15
	20
	22

	Доля государственных и муниципальных закупок заключенных с дагестанскими поставщиками, %
	основной
	80
	85
	90

	Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами
	основной
	80
	90
	92

	Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360". Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД

	основной
	[bookmark: _GoBack]82
	Не менее 50
	Не менее 40

	Группа в рейтинге субъектов Российской Федерации по прозрачности государственных и муниципальных закупок по данным проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок»
	основной
	Средняя
	Высокая
	Высокая



	Результаты проекта
	Эффективное и своевременное обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Повышение уровня закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Повышение уровня централизации государственных закупок.
Повышение уровня планирования государственных и муниципальных закупок.
Обеспечение высокого уровня конкуренции в закупках, а так же содействие в развитии малого предпринимательства Республики Дагестан
Повышение уровня экономии бюджетных средств Республики Дагестан.

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Поэтапный переход органов государственной власти Республики Дагестан от системы управления ресурсами к управлению результатами, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Постоянное функционирование органов государственной власти Республики Дагестан в режиме конкурсно – контрактной модели управления результатами.



	
3. Этапы и контрольные точки


	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок

	1
	Инициация паспорта проекта
	Завершение этапа
	10 октября
2016 г.


	2
	Определены объемы финансирования проекта
	Завершение этапа
	30 октября
2016 г.


	3
	Определены источники финансирования проекта
	Завершение этапа
	20 декабря
2016 г.


	4
	Утверждение паспорта проекта
	Завершение этапа
	5 апреля
2017 г.


	5
	Утверждение сводного плана проекта
	Завершение этапа
	11 апреля
2017 г.


	9
	Проведение республиканского семинара для производителей и поставщиков продукции на тему «Я – поставщик»
(исполнено)
	Завершение этапа

	30 мая
2017 г.



	11
	Проведение 4 круглых столов (семинаров-совещаний) для республиканских производителей и поставщиков продукции с привлечением государственных и муниципальных заказчиков.
	Завершение I этапа
Завершение II этапа

	30 июня
10 декабря
2017 г.


	12
	Проведение четырех республиканских семинаров для государственных заказчиков Республики Дагестан
	Завершение I этапа
Завершение III этапа

	30 июня
10 декабря
2017 г.
. 

	13
	Проведение четырех вебинаров для государственных и муниципальных заказчиков Республики Дагестан
	Завершение I этапа
Завершение II этапа


	30 июня
10 декабря
2017 г.


	14
	Проведение четырех выездных семинаров в территориальных округах Республики Дагестан для муниципальных заказчиков
	Завершение I этапа
Завершение II этапа

	30 июня
10 декабря
2017 г.


	16
	Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360" . Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД
	Завершение этапа
	1 декабря 2018 года

	17
	Доля закупок у СМП и СОНКО,% от общей суммы заключенных контрактов 
	Завершение этапа
	31 декабря 2017

	18
	Среднее количество заявок на 1 закупку
	Завершение этапа
	31 декабря 2017

	19
	Уровень централизации государственных закупок
	Завершение этапа
	31 декабря 2017

	20
	Экономия бюджетных средств, %
	Завершение этапа
	31 декабря 2017 года

	21
	Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами
	Завершение этапа
	31 декабря 2017 года

	22
	Проведение совместных закупок государственными заказчиками
	Завершение этапа I этапа
Завершение этапа II этапа
	1 июля 2017 года
1 декабря 2017 года

	11
	Проведение 4 круглых столов (семинаров-совещаний) для республиканских производителей и поставщиков продукции с привлечением государственных и муниципальных заказчиков.
	Завершение I этапа
Завершение II этапа


	30 июня
10 декабря
2018 г.


	12
	Проведение четырех республиканских семинаров для государственных заказчиков Республики Дагестан
	Завершение I этапа
Завершение II этапа

	30 июня
10 декабря
2018 г.
. 

	13
	Проведение четырех вебинаров для государственных и муниципальных заказчиков Республики Дагестан
	Завершение I этапа
Завершение II этапа

	30 июня
10 декабря
2018 г.


	14
	Проведение четырех выездных семинаров в территориальных округах Республики Дагестан для муниципальных заказчиков
	Завершение I этапа
Завершение II этапа

	30 июня
10 декабря
2018 г.


	15
	Проведение общереспубликанского конкурса «Лучший поставщик года»; «Лучший государственный заказчик»; «Лучший муниципальный заказчик»
	Завершение этапа
	1 апреля 2018 года

	16
	Участие Республики Дагестан в рейтинге ООО "Закупки 360" . Принятие мер государственными и муниципальными заказчиками по повышению индикаторов. Свод - Комитет по государственным закупкам РД
	Завершение этапа
	1 декабря 2018 года

	17
	Доля закупок у СМП и СОНКО,% от общей суммы заключенных контрактов 
	Завершение этапа
	31 декабря 2018

	18
	Среднее количество заявок на 1 закупку
	Завершение этапа
	31 декабря 2018

	19
	Уровень централизации государственных закупок
	Завершение этапа
	31 декабря 2018

	20
	Экономия бюджетных средств, %
	Завершение этапа
	31 декабря 2018 года

	21
	Доля (по стоимости) закупок, совершенных конкурентными способами
	Завершение этапа
	31 декабря 2018 года

	22
	Проведение совместных закупок государственными заказчиками
	Завершение этапа I этапа
Завершение этапа II этапа
	1 июля 2018 года
1 декабря 2018 года



	

4. Бюджет приоритетного проекта


	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2017
	2018
	2019
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–

	
	Республиканский бюджет
	–
	–
	–
	–

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	–
	–
	–
	–

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	–
	–
	–
	–

	Итого
	–
	–
	–
	–



	
5. Ключевые риски и возможности


	№ п/п
	Наименование риска / возможности
	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности

	1.
	Ограничение объемов централизованного финансирования проекта, связанное с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.
	Изыскание средств на финансирование проекта за счет собственных средств участников проекта (ОИВ и ОМСУ РД).

	2.
	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом.
	Соблюдение преемственности в системе управления проектом.

	3. 
	Несоблюдение заказчиками, осуществляющими закупки самостоятельно, централизации закупок 
	Внесение изменений в действующий Порядок централизации (ППРД№ 133 от 27.03.2014)

	4.
	Осуществление закупок государственными заказчиками в нарушение установленного порядка централизации
	Применение мер дисциплинарного воздействия к руководителям учреждений

	5.
	Непредставление информации (предоставление недостоверной информации) о закупочной деятельности ОИВ и ОМСУ РД в Комитет по государственным закупкам РД 
	Снижение рейтинга таких заказчиков в республиканском рейтинге заказчиков, применение дисциплинарных мер воздействия 

	6.
	Снижение объемов финансирования на государственные и муниципальные закупки
	Принятие дополнительных мер по повышению эффективности



	
6. Описание приоритетного проекта


	Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан
	Государственная программа Республики Дагестан ««Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.02.2017 г. № 47;
Закон РД от 11 октября 2010 г. № 53 «О стратегическом планировании в РД»; Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 года.

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Указ Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
План мероприятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление».

	Формальные условия для инициации
	Закон №44-ФЗ, Приоритетные проекты развития Республики Дагестан «Эффективное государственное управление»

	Дополнительная информация
	Финансирование проекта не предусмотрено




